



Утверждаю

Директор

Гурковский А.П.

План мероприятий
по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2026-2027 г.г. ООО "Теплоэнергия"

№ п/п	Наименование объемов работ	Ед. измерения	Объем работ	Затраты, тыс.руб.	Объем работ		Исполнитель	Срок выполнения	Примечание
					Котельная ул.Шекснинская, 32А	Котельная ул.Нефтяников, 13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя	шт.	2	-	+	+	ООО "ТЭ"	15.04.	
2	Осмотр зданий и сооружений	шт.	2	-	+	+	ООО "ТЭ"	31.05.	
3	Промывка и очистка тепловых сетей	шт.	2	-	+	+	ООО "ТЭ"	31.05.	
4	Промывка гидро-, пневмо-, химическая водогрейных котлов, теплообменников, очистка от сажи и накипи	шт.	4/8	32	+	+	ООО "ТЭ"	31.05.	
5	Проведение гидравлических испытаний водогрейных котлов, трубопроводов сети отопления и ГВС	шт./п.м.	4/1359	-	+	+	ООО "ТЭ"	30.07.	
6	Ремонт теплообменников, ревизия и замена уплотнений/пластин	шт.	2	50	+	+	ООО "ТЭ"	30.07.	Уплотнения, пластины
7	Ревизия горелочных устройств	шт.	4	30	+	+	ООО "ТЭ"	30.07.	Электроды
8	Диагностика и профилактика дымовой и вентиляционной трубы	шт.	2	100	+	+	ООО "ТЭ", подрядная организация	30.07.	
9	Ревизия ХВО	шт.	2	20	+	+	ООО "ТЭ"	30.07.	
10	Ревизия и ремонт насосных групп, запорной арматуры, электрооборудования, автоматики	шт.	2	40	+	+	ООО "ТЭ"	31.08.	Подшипники, запорная арматура, электроматериалы
11	Ремонт мембранных расширительных баков и гидроаккумуляторов	шт.	2	30	+	+	ООО "ТЭ"	31.08.	
12	Ревизия и ремонт эл.шкафов (АВР, КИПиА)	шт.	4	40	+	+	ООО "ТЭ"	31.08.	Электроматериалы
13	Комплексное опробывание насосного оборудования котельных	шт.	2	-	+	+	ООО "ТЭ"	01.09.	
14	Проведение испытаний предохранительных клапанов	шт.	4	-	+	+	ООО "ТЭ"	01.09.	
15	Техническое освидетельствование котлов	шт.	4	-	+	+	ООО "ТЭ"	01.09.	
16	Госповерка узлов учета, манометров, сигнализаторов	шт.	-	25	+	+	Подрядная организация	25.09.	
17	Обучение и аттестация персонала	чел.	2	-	+	+	ООО "ТЭ"	25.11.	
18	Подготовка технической документации для получения паспорта готовности предприятия	шт.	2	-	+	+	ООО "ТЭ"	25.09.	
Всего по предприятию					367				

Гл.инженер

Харламов И.В.